

Welche Verfahrensschritte sind abzuarbeiten?

- ▶ Vorbereitung ISEK¹ mit VU²
→ **Einleitungsbeschluss mit Bekanntmachung** (13.12.2018)
- ▶ Erstellung des ISEK¹s mit VU²
- ▶ Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen (§137 BauGB)
→ **Durchführung von zwei Bürgerinformationsveranstaltungen** (16.05.2019 / n. n.)
- ▶ Beteiligung und Mitwirkung der öffentlichen Aufgabenträger (§139 BauGB)
(16.04. - 24.05.2019)
- ▶ Beschluss über das Ergebnis der VU²
→ **Billigungs- und Durchführungsbeschluss** (im August 2019)
- ▶ Antrag zur Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm
zum **Programmjahr 2020** → Abgabe 01.06.2019 / Ergänzung im August 2019

Aussicht nach dem 01.06.2019 / Herbst 2019 nach Aufnahme in die Städtebauförderung Frühjahr / Sommer 2020

- ▶ Kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerbeteiligung
- ▶ Festlegung des Gebietes der Gesamtmaßnahme
- ▶ Im **Herbst 2020** Vorbereitung erster Maßnahmen

¹ Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept

² Vorbereitende Untersuchung