

2

20.06.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schülerinnen und Schüler,


der Umbau des ZOB Schulzentrum nähert sich dem Ende. Der neue ZOB wird am 1. Juli seiner Bestimmung übergeben. Dank des tollen Zusammenwirkens aller Beteiligten ist die Maßnahme ohne größere Probleme verlaufen. Hierfür möchte ich mich herzlich bedanken.

Über die noch ausstehenden Restarbeiten informiert Sie die nebenstehende Erläuterung.

Mit freundlichen Grüßen

Stadt Burgwedel
i.A. Malte Schubert

Aktuelle Informationen



Nach der Eröffnung des ZOB wird die Baufirma noch nicht abrücken. Vielmehr muss die Einfahrt vor der TSG zurückgebaut werden (1). Sie war für die Zeit der Nutzung des TSG-Parkplatzes als Busbahnhof wegen der sich begegnenden Busse breiter angelegt worden als künftig erforderlich.

Zeitgleich wird der Übergang vom ZOB zum Campus fertiggestellt (2). Diese Arbeiten werden etwa zwei Wochen dauern. In dieser Zeit ist der Parkplatz des Gymnasiums (3) gesperrt. Die Bewohner der Häuser Hannoversche Straße 49 und 49A können ihre Wohnungen dann leider nur fußläufig über den ZOB erreichen (4).

Nach Abschluss dieser Arbeiten muss der gesamte Parkplatz (5) für eine Woche vom 20.07. - 24.07.2015 gesperrt werden. In dieser Zeit wird die Asphaltdecke, die durch den Busverkehr Schaden genommen hat, saniert. Parkplatzsuchende müssen auf den Bereich „Auf der Ramhorst“ ausweichen. Dies wird zwangsläufig zu längeren Fußwegen führen. Ich bitte, die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Im Herbst 2015 erfolgt als letzte Maßnahme die Bepflanzung.

Beachten Sie bitte zudem die konkrete Verkehrsführung vor Ort!

Umbau ZOB Schulzentrum

Bauherr



Stadt Burgwedel

Gefördert durch



Niedersachsen

Weitere und aktuelle Informationen erhalten Sie hier:

www.burgwedel.de/stadt/verkehr/umbau-zob/

Stadt Burgwedel

Malte Schubert

Tel.: 05139/ 89 73 - 108

Email: M.Schubert@Burgwedel.de